Gestion de projets

Logiciels de gestion de projets

MS Project est un logiciel de gestion pour organiser, piloter et gérer des projets (ressources,
budget...)

¢ Vue d’ensemble du projet.

e Présentation des tables et modes d'affichages.

e Construire un planning dans les grandes lignes .

e Définir et lier des taches et les différents types de liens .
e Affecter des durées a chaque tache.

¢ Découpage du planning par bloc : taches subordonnées, taches répétitives .
e contraintes, jalons et indicateurs.
o Affectation et paramétrage des ressources : calendrier, groupes, capacité maximales.

¢ Identifier et optimiser le chemin critique via le réseau PERT.
¢ Repérage des dates clés.
e Savoir exploiter le planning : personnaliser, organiser le tri et les filtres.

Organiser des suivis quotidiens : enregistrer les prévisions, comparer le prévu et le réalisé, re-
planifier une tache, visualiser les dérives, surveiller les dates clés.

Effectuer les changements .
Faire des simulations et visualiser les différents états du projet.
Comprendre les limites de I'outil.

Création et organisation de groupes de suivi.
Utilisation du groupe de ressources..
Liaisons externes entre différents projets.

Personnaliser le logiciel, automatiser I'environnement.

Visualiser les différents affichages.

Savoir imprimer les différents rapports de durée, de charges et de codts.
Faire évoluer la gestion de projet avec les logiciels compagnons.
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OBJECTIFS

Apprendre a planifier, budgéter et
suivre les activités d'un projet avec
MS Project

PUBLIC | PREREQUIS

Chefs de projets, ingénieurs
projets, chefs de service,
planificateurs
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METHODOLOGIE
PEDAGOGIQUE

Théorie | Cas pratiques | Synthése
MODALITES D'EVALUATION
Evaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats
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